

TEKNISKA FÖRESKRIFTER

Krav på handlingar & uppgifter från E för Mark- och Anläggnings-entreprenader

INNEHÅLL

SIDA

1	AFC/AFD.242 TILLHANDAH. AV HANDL. OCH UPPG. FRÅN ENTREPR. UNDER ENTREPRENADTIDEN	1
---	--	---

1 AFC/AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Generella krav

E ska tillhandahålla de handlingar och uppgifter som behövs för arbetenas utförande utöver handlingar enligt AFC/AFB.32. Handlingar och uppgifter ska tillhandahållas i enlighet med av B godkänd projekteringstidplan.

All lagring och distribution av E upprättade handlingar och uppgifter ska ske kontinuerligt genom B:s digitala projektnätverk iBinder Pärmen.

E ska successivt tillhandahålla granskningshandlingar efter fullständigt genomförd projektering. B:s tid för granskning ska vara minst 10 arbetsdagar.

Handlingar, som sänds för utformnings- och konstruktionsgranskning, ska visa att B:s krav kommer att uppfyllas. I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas.

Granskningshandlingar ska godkännas av B innan handlingarna får märkas "BYGGHANDLING". Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens utförande. B:s godkännande fritar inte E:s ansvar, se ABT 06 Kap. 2 § 9.

Alla ändringar av bygghandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som gäller för framtagande av ursprunglig bygghandling.

B har äganderätt till samtliga handlingar som upprättas av E för genomförandet av detta uppdrag.

Avseende mallar och stöd för "Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018" samt "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, November 2023" i Tekniska föreskrifter - Miljökrav för Mark- och Anläggningsentreprenader gäller följande:

- Innehållet i angivna mallar avser minimumkrav för denna entreprenad, om E kan tillhandahålla likvärdiga mallar kan B godkänna dessa.

Inför startmöte enligt AFC/AFD.331

E ska tillhandahålla handlingar och uppgifter av administrativ art senast vid startmötet, om inget annat överenskommit i samband med kontraktsskrivning. B:s betalningsansvar inträder inte förrän B erhållit nedanstående handlingar enligt punkt 1-11:

1. Förslag till projekteringstidplan samt handlingsförteckning enligt AFC/AFD.2421
2. Förslag till produktionstidplan enligt AFC/AFD.41
3. Förslag till besiktning- och överlämnandeplan enligt AFC/AFD.41
4. Trafikanordningsplan enligt AFC/AFD.142
5. Vägutrustningsplan enligt AFC/AFD.135
6. APD-plan enligt AFC/AFG.111
7. Arbetsmiljöplan enligt AFC/AFD.1831
8. Förslag till prestationsbunden betalplan enligt AFC/AFD.622
9. Bevis om innehav av försäkringar enligt AFC/AFD.54
10. Säkerhet enligt AFC/AFD.63
11. Objektanpassad kvalitets- och miljöplan med förslag till egenkontroll enligt AFC/AFD.2222
12. Objektanpassad plan för hantering av avfall enligt AFC/AFG.82

Under entreprenadtiden

E ska på anmodan tillhandahålla projektrapporten för ID06 Bolagsdeklaration för entreprenaden enligt AFC/AFD.343.

E ska i förekommande fall tillhandahålla kopia på inrapporteringsunderlag till Naturvårdsverket vid hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningens 6 kapitel och föreskrifterna gällande rapportering av farligt avfall, se AFC/AFG.82.

E ska på anmodan tillhandahålla en förteckning av använda mängder och kvaliteter drivmedel enligt ett av beställaren fastställt formulär, se AFC/AFD.2231. Vid anmodan ska även kvitton och fakturaunderlag kunna uppvisas som styrker de angivna mängderna av olika kvaliteter.

E ska på anmodan tillhandahålla in en förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätska enligt ett av beställaren fastställt formulär, se AFC/AFD.2231.

Underlag för Kontrollplan PBL enligt AFC/AFD.1811

E ska tillhandahålla erforderliga verifikat och intyg enligt kontrollplan PBL samt startbesked senast fem (5) arbetsdagar före slutsamråd alternativt vid slutbesiktning, beroende på vad som kommer först.

Inför slutbesiktning enligt AFC/AFD.713

E ska tillhandahålla drift- och skötselinstruktioner i digital form enligt B:s mall på iBinder Pärmen, se AFB.32, samt två omgångar papperskopior insorterade i A4-pärmar, flikindelade lika B:s mall på iBinder senast vid tillfälle för information för drift- & underhållspersonal alternativt vid slutbesiktning, beroende på vad som kommer först.

E ska tillhandahålla kompletta relationshandlingar överlämnas till B senast vid slutbesiktning. Relationshandlingarna ska bestå av 1st omgång på på B:s digitala projektnätverk iBinder Pärmen med samtliga CAD-ritningar inklusive modellfiler i dwg-format samt 1 omgång utskriftsfilen i pdf-format. Samtliga relationshandlingar inom entreprenaden skall upprättas efter att A-modellen har uppdaterats till status "RELATIONSHANDLING".

E ska senast vid slutbesiktning tillhandahålla sammanställd rapport från den projektspecifika loggen enligt AFD.1511 för material, varor och kemiska produkter använda i entreprenaden.

E ska senast vid slutbesiktning redovisa förbrukade volymer av samtliga inom entreprenaden förekommande farliga kemiska produkter (definition enligt Kemikalieinspektionens författningssamling), se AFC/AFD.2231.

E ska tillhandahålla sammanställd rapport efter avslutat projekt med uppgift om vikt och slutlig behandling (återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande (deponi) enligt AFC/AFD.82) för:

- Farligt avfall uppdelat på olika typer av avfallsslag
- Annat avfall uppdelat på fraktioner minst enligt basnivån samt eventuella ytterligare fraktioner (inklusive sådant avfall som sorterats på annan plats efter dispens och avfall där generella undantag tillämpats)
- Mängd material som hanterats för återanvändning